

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
z dnia 09 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu nr 5 pn. „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713, poz. 904 oraz poz. 960), w związku z treścią umowy zawartej w dniu 6 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie dofinansowania Programu „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” (wraz z aneksami: I - Decyzją NMSZ w sprawie Programu, zawierającą Plan finansowy oraz II - Regulami operacyjnymi) oraz porozumieniem z dnia 8 stycznia 2013 r. zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie realizacji Programu pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 31/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji projektu nr 5 pn. „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zmienionym zarządzeniem nr 30/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz Projektu od dnia wydania zarządzenia do dnia zakończenia realizacji Projektu tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.



**Dyrektor Generalny
Służby Więziennej**

gen. Jacek Kitliński

Uzasadnienie:

Konieczność nowelizacji zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji projektu Nr 5 pn. „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi” wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2016 r.

Nowelizacja zarządzenia nie powoduje powstania dodatkowych skutków finansowych w zakresie funkcjonowania Służby Więziennej.